



ORKUSTOFNUN

Þrýstingsmælingar í Kröflu sumarið 1984

Benedikt Steingrímsson, Ómar Sigurðsson

Greinargerð BS-ÓS-84/02

PRÝSTINGSMÄLINGAR í KRÖFLU SUMARIÐ 1984

Inngangur

Samkvæmt sölusamningi milli Kröfluvirkjunar og Landsvirkjunar var rafmagnsframleiðsla stöðvuð í Kröfluvirkjun 1. maí síðastliðinn og hefst hún ekki að nýju fyrr en 1. september næstkomandi. Áformáli er að nýta þetta rekstrarhlé virkjunarinnar til að loka holun á vinnslusvæðunum í Leirbotnum og Suðurhlíðum Kröflu og fylgjast með hvornig prýstingur í svæðunum byggist upp þegar vinnsla er stöðvuð. Liklegt er að hægt verði að hafa holurnar lokaðar frá byrjun júní til miðs ágústs eða um.þ.b. 75 daga. Ein hola verður þó látin blása til að halda gufuveitu virkjunarinnar heitri, og er ráðgert að hola KJ-14 í Suðurhlíðum verði notuð til þess.

Framkvæmd

Vitað er að nokkrar holur á Leirbotnasvæðinu stefna yfir á Suðurhlíðasvæðið (s.s. holur 7 og 13). Þar sem ráðgert er að hola 14 verði látin blása áfram skapast ninni truflun milli svæðanna, ef byrjað er á að loka holum í suðurhlíðum.

Velja verður eina "aðalathugunarholu" á hvoru svæði. Þarf sú hola einnig að standa lokað minnst mánuð eftir að vinnsla hefst að nýju. Fyrsta val á aðalholu er hola 16 fyrir Suðurhlíðar og hola 12 fyrir Leirbotna. Til vara fyrir Leirbotna er hola 15, en sú hola er síðri en hola 12 vegna fjarlagðar frá helsta vinnsluhluta Leirbotna. Helstu framkvæmdaáfangar við mælingarnar eru eftirfarandi:

1. **Undirbúnингur.** Byrja þarf að kenna holurnar á bánum svæðunum með lööun, en síðan eru mæld grunngildi fyrir prýsting og hita í holunum. Við þetta verk verður gengið á holurnar, þeim lokað, mælingarnar framkvæmdar og holunum síðan aftur hleypt í blástur. Liklegt er að verkið taki 3-4 daga á hvoru svæði. Það má framkvæma hvenær sem er, en minnst 2 dögum fyrir aðalverk.
2. **Lokun Suðurhlíða.** Eftir að búið er að kenna allar holur í Suðurhlíðum og Leirbotnum, hefst lokun svæð-

anna. Byrjað er í Suðurhlíðum með lokun holu 16. Strax eftir lokun er komið fyrir prýstímáli á u.p.b. 1300 m dýpi og mælt P vs. t með > 24 klst klukku. Þegar hola 16 hefur staðið lokað í minnst 1 súlarhring er öðrum holum á svæðinu lokað og sett ný > 24 klst maling í gang í holu 16. Auk prýstímælinganna í holu 16 verður tekin punktmaling á prýsting í holum 17 og 20, og vatnsborð holu 18 fyrstu þrjá dagana eftir lokun. Mælt verður á 1300 m dýpi í holu 17, en 1500 m dýpi í holu 20.

Eftir að 1-1 1/2 dags stöðugri malingu í holu 16 er lokið er mælt að meðaltali tvisvar sinnum á súlarhring í henni næstu 2 daga (punktmaeling).

3. **Lokun Leirbotna.** Á þriðja degi lokunar í Suðurhlíðum, er holu 12 lokað og > 24 klst prýstímæling sett af stað á 950 m dýpi. Rúnum súlarhring síðar er holum lokað í Leirbotnum og ný prýstímæling (> 24 klst) sett af stað í holu 12. Að henni lokinni eru teknar punkt-mælingar tvisvar sinnum næstu 2 daga í holu 12. Í öðrum athugunar holum verða teknar punkt-mælingar einu sinni á dag fyrstu þrjá dagana eftir lokun svæðisins. Hægt er að mæla vatnsborð í holum 5, 8 og 10, en prýstingur verður mældur í KJ-3A (500 m dýpi), KJ-9 (1250 m dýpi), KJ-13 (1500 m dýpi) og KJ-15 (1700 m dýpi).

4. **Tíðni mælinga þegar líður frá lokun svæðanna.** Hér er um að ráða vatnsborðs- og punktmælingar í prýstingi í öllum athugunarholum. Taka þarf auk þess punkt-mælingar á hitastiði þar sem prýstímælarnir eru hitaháðir. Gert er ráð fyrir að mælingar taki 2 daga á hvoru svæði um sig. Lagt er til eftirfarandi tíðni á mælingum og tími mældur frá lokun svæðis.

9-13. dagur, 20-23. dagur, 40-43. dagur og 70-73. dagur; eða alls fjórar mælingahrinur að meðaltali 2 dagar á hvoru svæði.

5. **Mælingar í "aðalholmum" eftir að aðrar holur fara í blástur.** Mælt verði 1-2 sinnum á dag í holum 16 og 12 fyrstu vikuna eftir að aðrar holur fara í blástur, en síðan vikulega næstu 3-4 vikurnar.

Tímaáætlun

Áætlað er að undirbúningur verksins (könnun hola) fari fram síðustu daga maí og byrjun júnimánaðar. Verkið verður unnið samhliða borverkinu í KJ-21 og ráðst vinnuhraðinn því nokkuð af því hve mikil verður að gera í kringum Jötun svo og önnur verk sem um hefur verið talað (körfumælingar o.fl.). Stefnt er að því að lokun hola geti hafist í Suðurhlíðum 4. júní en 7. júní í Leirbotnum. Holunum verður síðan hleypt upp að nýju 15. ágúst. Tímasetningar verksins verða samkvæmt þessu eftirfarandi:

<u>Dagur</u>	<u>Dagsetning</u>	<u>Aðgerðir og mælingar</u>
	- 2. júní	Könnun hola í Suðurhlíðum.
	- 3. júní	- " - í Leirbotnum
1	4. júní	Holu 16 lokað. 24 klst mæling
2	5. júní	Suðurhlíðaholum lokað. 24 klst mæling í 16. Holar 17, 20 og 18 mældar
3	6. júní	Punktmál. í 17, 20, 18 og 16
4	7. júní	Holu 12 lokað 24 klst mæling. 2 punkt- mælingar í 16 en ein mæl. í 17, 20 og 18
6	9. júní	Leirbotnaholum lokað. 24 klst mæl. í 12. punktmál. 3, 9, 13, 15 + vatnsborð
7	10. júní	Punktmæling 3, 9, 13, 15 og 12 + vatnsborð
8	11. júní	- " - - " -
9-10	12-13. júní	Punktmæling + vatnsborð í Suðurhlíðum
12-13	15-16. júní	- " - - " - í Leirbornum
20-21	23-24. júní	- " - - " - Suðurhlíðum
22-23	25-26. júní	- " - - " - Leirbotnum
40-41	13-14. júlí	- " - - " - Suðurhlíðum
42-43	14-15. júlí	- " - - " - Leirbotnum
70-71	11-12. ágúst	- " - - " - Suðurhlíðum
72-73	13-14. ágúst	- " - - " - Leirbotnum
74	15. ágúst	Upphleyping í Suðurhlíðum
75	16. ágúst	- " - í Leirbotnum
74-104	15.ág-14.sept	Punktm. í 12 og 16 alls 7 mæl. í hvorri

Yfirlit yfir mælingar

Leirbotnar

1. Mælingar fyrir lokun allra hola á svæðinu. Amerada hita- og þrýstímælingar í "botn" á hverri holu. Lögun í holunum ekki meðreknuð.

			Mældir metrar
KJ-3A	Áætlað dypi	950 m	1900
KJ-9	- " -	1250 "	2500
KG-12	- " -	950 "	1900
KJ-13	- " -	1750 "	3500
KJ-15	- " -	2050 "	4100

			Samtals 13900 m

2. Mælingar eftir lokun hola: Punktmælingar á prýstingi og hiti. Vatnsborðsmælingar ekki meðtaldar.

			Mældir metrar
KG-12	Áætlað mælidýpi 950 m 9 prýstimal. 3 hitamæl		11400
KJ-3A	Áætlað mælidýpi 500 m 7 prýstimal. 3 hitamæl.		5000
KJ-9	Áætlað mælidýpi 1250 m 7 prýstimal. 3 hitamæl.		12500
KJ-13	Áætlað mælidýpi 1500 m 7 prýstimal. 3 hitamæl.		15000
KJ-15	Áætlað mælidýpi 1700 m 7 prýstimal. 3 hitamæl.		17000

			Samtals 60.900 m

3. Mælingar eftir að blástur hefst að nýju. Mælingar á prýstingi og hita í KG-12. Vatnsborðsmælingar ekki meðtaldar

			Mældir metrar
KG-12	Áætlað mælidýpi 950 m 7 prýsti- og 1 hitamæl.		7600

			Samtals 7600 m

Suðurhlíðar

1. Mælingar fyrir lokun hola á svæðinu. Amerada hita- og prýstimaling í botn á eftirtöldum holum. Löðun ekki talin með.

			Mældir metrar
KJ-16	Áætlað dýpi	1950 m	3900
KJ-17	- " -	1900 "	3800
KJ-20	- " -	1700 "	3400
<hr/>			
Samtals			11.100 m

2. Mælingar eftir lokun hola. Punktmælingar á prýstingi og hita. Vatnsborðsmælingar ekki meðtaldar.

			Mældir metrar
KJ-16	Áætlað mælidýpi	1300 m	
	9 prýstimál. 3 hitamál.		15600
KJ-17	Áætlað mælidýpi	1300 m	
	7 prýstimál. 3 hitamál.		13000
KJ-20	Áætlað mælidýpi	1500 m	
	7 prýstimál. 3 hitamál.		15000
<hr/>			
Samtals			43.600 m

3. Mælingar eftir að blástur hefst að nýju. Mælingar á prýstingi og hita í KJ-16.

			Mældir metrar
KJ-16	Áætlað mælidýpi	1300 m	
	7 prýstimál. 1 hitamál.		10400
<hr/>			
Samtals			10.400 m

Kostnaðaryfirlit

Verðlagning verksins byggist upp á þrem þáttum: Daggjaldi á mælingamenn (14 tímars á dag á 415 kr. tíminn), daggjaldi á mælingabil (3240 kr/dag) og metragjald fyrir hverja mælingu (6,20 kr/m). Uppihalda- og ferðakostnaður fellur beint á verkkaupa og reiknast því ekki með hér.

Langstærsti liðurinn af ofangreindu er metragjaldið í hverri mælingu, en það er jafnframt óvissasta talan uns holurnar hafa verið 16ðaðar.

Í yfirlitinu hér á eftir verða daggjöld reiknuð frá og með

4. júní þegar byrjað verður að loka svæðunum fram til pess tíma verður verkið í samkrulli við borverkið í KJ-21. Þert er ráð fyrir að tveir mælingamenn verði á staðnum hverju sinni að frá töldum fyrstu 10 dögunum, en þá verða þrír mælingamenn í Kröflu.

Samkvæmt ofangreindu verður yfirlitið sem hér segir.

		Kr.
1.	Daggjöld mælingabíls 3240 kr f 35 daga	113.400
2.	Daggjöld mælingamanna 5810 kr f 80 daga	464.800
3.	Mælingar:	
A.	Leirbotnar 13900 x 6,20 kr 60900 x 6,20 " 7600 x 6,20	86.180 377.580 47.120
B.	Suðurhlíðar 11100 x 6,20 43600 x 6,20 10400 x 6,20	68.820 270.320 64.480
	Samtals	<hr/> 1.492.700 kr