

**Áætlun um vinnu á útfellingatilraunum við
holu RN-09**

Vigdís Harðardóttir, Halldór Ármannsson

Greinargerð VH-HÁ-2002-01

Áætlun Um Vinnu á Útfellingatilaunum Við Holu RN-09

Áætlað er að skila verkkaupa skýrslu um tilraunina um miðjan september 2002. Tafla 1. sýnir vikurnar fram að þeim tíma og áætlun um hvað verði gert í hverri viku.

Tafla 1. Framkvæmdir fram til miðjan september 2002.

Dagsetning	Hvað unnið	starfsmaður
12.-14. Júní	XRD keyrsla á sýnum frá leiðslum úr holu 9, viktun á plötum og stilling á greiðu.	IMÞ, VH, HÁ
18.-21. Júní	Frí	
24.-28. Júní	Samanburður á greiningum frá XRD, Hóla reikningar	VH
1.-5. Júlí	CHILLER, reikningar	VH, HÁ
8.-12. Júlí	CHILLER, reikningar	VH, HÁ
15.-19. Júlí	viktun á plötum+greiningar XRD + Kanada	VH, IMÞ
22-27. Júlí	CHILLER	HÁ
29.-2. Ágúst	greiningar XRD	IMÞ
6.-9. Ágúst	CHILLER	HÁ
12.-16. Ágúst	samantekt á greiningum	VH
19.-30. Ágúst	CHILLER, skýrsla	VH, HÁ
1-13. September	Skýrsla	VH, HÁ

Athuga ber að ætlun VH var að vera í sumarfríi frá 25. júlí til 19. ágúst en hugsanlegt er að stytta fríð um viku ef þörf krefur. HÁ hefur einnig hugsað sér að vera í fríi 1-15. júlí, en verður hér í bæ að einhverjum hluta. HÁ verður erlendis 8. -17. ágúst.